

COMMITTENTE



COMUNE DI PESCANTINA

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio lavori pubblici

Via Madonna n. 49 - 37026 Pescantina (VR)



COMUNE DI BUSSOLENGO

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA DI VERONA

Ufficio lavori pubblici

Piazza Nuova n. 14 - 37012 Bussolengo (VR)

LAVORO

**INTERVENTO DI PROTEZIONE CON MASSICCIATA
DELLE FONDAZIONI DELLE PILE IN ALVEO DEI PONTI SUL
FIUME ADIGE NELLE FRAZIONI DI SETTIMO ED ARCÈ**

CUP: J67H23001830002

FASE

**DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA**



PROGETTISTA:

ing. BISIOL BRUNO

Galleria Progresso n. 11/3 - 30027 San Donà di Piave (VE)

C. F. BSLBRN68H10H823R / P. I. V. A. 03235210279

Tel. 0421 330926 0421 1840073

info@bisiolengineering.net - www.bisiolengineering.net

Responsabile del procedimento:

Ing. Fantinati Bruno

DATA: **settembre 2023**

SCALE:

-

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

CODICE COMMESSA: S077

CODICE ELABORATO:

S077D04REPF

VERIFICATO: Ing. Bisiol Bruno

ELABORATO N.:

D04

APPROVATO: Ing. Bisiol Bruno

REVISIONE: DESCRIZIONE:

REDATTO:

Rev00 Prima emissione


ing. Bruno Bisiol

Rev01

Rev02


Rev03

INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLE PILE IN NELLE P



PROTEZIONE CON MASSICCIATA DELLE FONDAZIONI IN ALVEO DEI PONTI SUL FIUME ADIGE FRAZIONI DI SETTIMO ED ARCÈ

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300



INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLE PILE IN NELLE P

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

IMPREVISTI E TEMPI D'ATTESA
PERIODO BASSA MAREA

50


ALLESTIMENTO CANTIERE

4



CREAZIONE PERCORSI E RAMPE DI
ACCESSO

8



MASSICIATA IN ALVEO

60



STABILIZZATO PER PASSAGGIO
MEZZI D'OPERA

55



IMPREVISTI E TEMPI D'ATTESA
PERIODO BASSA MAREA

RIMOZIONE STABILIZZATO

RIPRISTINI SPONDALI

PULIZIA FINALE

IMPREVISTI



INGRESSO NUOVE IMPRESE/INIZIO NUOVE LAVORAZIONI

Si ricorda che nessuna lavorazione potrà avere inizio senza che il CSE abbia coordinato l'impresa/il lavoratore autonomo. Il CSE dovrà essere in possesso del POS di tutte le imprese che entrano in cantiere almeno **15 giorni prima** che c

LEGENDA



Rischio di caduta dall'alto:
Attenzione: proteggere gli operatori
(ponteggi, parapetti, piani di lavoro)



Rischio di caduta oggetti
dall'alto: delimitare le
aree di intervento




Rischio chimico:
Uso d.p.i.



Rischio elettrico:
Uso d.p.i.

OPERAZIONE CON MASSICCIA DI FONDAZIONI IN ALVEO DEI PONTI SUL FIUME ADIGE FRAZIONI DI SETTIMO ED ARCÈ

130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300



no.
più avvenga.

Operazione:  Investimento



OBBLIGO CASCO PROTETTIVO
PER TUTTE LE LAVORAZIONI



OBBLIGO GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO
PER TUTTE LE LAVORAZIONI
DA ESEGUIRSI DALL'ACQUA



ATTENZIONE PERICOLO
COSTANTE DI ANNEGAMENTO