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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Apprestamenti del cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mater 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

FASE 1 - Via Madonna 45 g

Realizzazione di marciapiede 18 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Formazione di usura 7 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 4 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

FASE 2 - Via Roma - Tratto 01 20 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 6 g

Formazione di usura 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 5 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 3 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

FASE 3 - Via Roma - Tratto 02 16 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Formazione di usura 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

FASE 4 - Via Roma - Tratto 03 24 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c. 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per muri di sostegn 2 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 5 g

Formazione di usura 6 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Pulizia di sede stradale 2 g

Smobilizzo del cantiere 3 g
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